

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского областного исполнительного комитета


«19» сентября 2024 г.
А.В.Жук

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Ганцевичского районного исполнительного комитета


«21» сентября 2024 г.
С.М.Лозовик

УТВЕРЖДЕНО

Решение Ганцевичского районного исполнительного комитета


№ 71

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Ганцевичского района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м ²	Выход площади в текущем году, м ²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024, руб.	План финансирования 2024 года, рублей			
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2024	в том числе	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома 17 по ул. Строителей в г. Ганцевичи	1 703	1 703	дек.23	май.24	521 648,00	584 603,15	89 969,42	494 633,73		434 036,29	60 597,44
2	Капитальный ремонт жилого дома 48 по ул. Октябрьской в г. Ганцевичи	1 838	1 838	апр.24	авг.24	812 459,00			812 459,00		388 159,71	274 299,29
3	Капитальный ремонт жилого дома 59 по ул. Матросова в г. Ганцевичи	2 184	2 184	март.24	авг.24	627 804,00			627 804,00		527 804,00	100 000,00
	Итого по разделу:	5 725	5 725			1 961 911,00	584 603,15	89 969,42	1 934 896,73		1 350 000,00	434 896,73
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома 48 по ул. Октябрьской в г. Ганцевичи	1 838					41 380,40		41 380,40			41 380,40

